

ご開業広告スケジュール(例)

時期 【日付】	ロゴ	ホームページ	スタッフ募集チラシ	名刺	医院パンフレット クリニックカード	ご開院・内覧会 告知チラシ	診察券	封筒(長3・角2)	看板	ノベルティーグッズ (ボールペンやマグネット など)
11月	【17】 ロゴマークご提案	【17】 ヒアリング ドメインご提案								
	↓	↓								
	【30】 ロゴマーク決定	【24】 構成・原稿ご提案								
12月		【2】 ドメイン取得完了 デザインご提案								
		↓								
		【3~9】 デザイン・原稿 ご確認・修正								
		↓			【15】 デザインご提案					
		【12~19】 構築	【15】 デザイン・折込地域ご提案		↓					
		↓	↓		【16~19】 デザイン修正・確認					
		【20~22】 テストアッ プ	【16~24】 デザイン確認・修正		↓					
	↓	↓		【20】 デザイン完成 印刷(約1週間)						
	【30】 ホームページ公開	【24】 デザイン完成 印刷(約1週間)		↓						
	↓	↓		【27】 納品						
1月		スタッフ募集 について掲載			【13】 デザインご提案					
		↓			↓					
		↓	【14】 新聞折り込み (開院約3ヶ月前)		【14~19】 デザイン確認・修正					
		↓	↓		【1月下旬】 (書類選考)					
	↓	↓			【20】 デザイン完成 印刷(約1週間)					
2月		↓	【2月上旬】 (面接)		↓				【16】 デザインご提案	
		↓	↓		【28】 納品				↓	【15】 グッズご提案
		↓	↓						【17~24】 デザイン修正・確認	↓
		↓	(スタッフ決定)					【29】 仕様・原稿確認	↓	【29】 デザインご提案
		↓					↓	【25】 デザイン完成	↓	
3月		↓				【9】 デザイン・折込地 域	【7】 デザインご提案	【7】 デザインご提 案	↓	【9】 デザイン修正・確認
		↓				↓	↓	↓	施工・設置など	↓
		↓				↓	【8~14】 デザイン修正・確認	【8~14】 デザイン修正・確認	↓	↓
		↓				↓	↓	↓	↓	【9】 デザイン完成 グッズ制作・印字など (1~2週間)
		↓				【10~18】 デザイン確認・修正	【15】 デザイン完成 印刷(約1週間)	【15】 デザイン完 成	↓	↓
	↓				↓	↓	↓	↓	↓	
	↓				【19】 デザイン完成 印刷(約1週間)	【23】 納品	【23】 納品	↓	↓	【23】 納品
4月		↓				↓			↓	↓
		↓				【5】 新聞折り込み			↓	↓
		↓				↓			↓	↓
内覧会 ご開院										